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ü WartoƐĹzadania : 1.604 .247 ,72 zĞ

ü WysokoƐĹdofinansowania : 1.020 .000 ,00 zĞ

ü Ʃr·dĞodofinansowania : RzŅdowyFundusz Inwestycji Lokalnych

ü Zawarto umowŔna roboty budowlane w dniu 18 .10 .2021 r.
z firmŅZakĞadBudownictwa Og·lnegos.c. Henryk
Kowlaczykowski , Jacek Kowalczykowski z siedzibŅwe Wschowie

ü Termin wykonania : 30 .11 .2022 r.

ü Umowa na nadz·rinwestorski zostaĞazawarta z:
branƬaarchitektoniczno ðbudowlana - Marian Szarejko (14 400 ,00 zĞ)
branƬaelektryczna ðJerzy Woƪniak(6 580 ,50 zĞ)
branƬasanitarna ðArtur Roykowski (9 840 ,00 zĞ)



ü StopieŻzaawansowania prac :

Wykonano fundamenty, ƐcianyzewnŔtrznei wewnŔtrznew budynku,
podĞogŔna gruncie, dach, kominy, zamontowano okna . RozpoczŔto
prace zwiŅzanez zagospodarowaniem terenu wok·Ğðwykonano
taras naziemny od strony p·Ğnocnoðzachodniej, chodnik wok·Ğ
budynku . Obecnie trwajŅprace nad elewacjŅ,zagospodarowaniem
terenu, wykonaniem instalacji wewnŔtrznych.

















ü WartoƐĹzadania : 3.780 .240 ,18 zĞ

ü WysokoƐĹdofinansowania : 3.591 .228 ,17 zĞ

ü Ʃr·dĞodofinansowania : RzŅdowyFundusz Polski ĝadProgram
Inwestycji Strategicznych

ü Zawarto umowŔna roboty budowlane w dniu 25 .02 .2022 r. z firmŅ
PrzedsiŔbiorstwoHandlowo -UsĞugoweāWITEKóMaĞgorzata
Jurkowska z GĞogowa

ü Termin wykonania : 30 .11 2022 r.

ü Umowa na nadz·rinwestorski zostaĞazawarta z firmŅ
Projektowanie Dr·gi Ulic Andrzej WĞodarczakwe Wschowie ,
wysokoƐĹwynagrodzenia w kwocie 6.148 ,77 zĞ



StopieŻ zaawansowania prac:

ü WyciŔtezostaĞydrzewa kolidujŅcez inwestycjŅ,
ü Wykonano kanalizacjŔdeszczowŅna wszystkich odcinkach

ul . Əwierkowej,czŔƐciowokanaĞtechnologiczny (bez studni
teletechnicznych),

ü Wykonano kanalizacjŔdeszczowŅna ul . Wierzbowej,
Sosnowej i Morelowej,

ü Wykonano warstwy podbudowy na 2 odcinkach
ul . Əwierkowejoraz nawierzchniŔz kostki betonowej .

























ü WartoƐĹzadania : 492 .665 ,43 zĞ.

ü WysokoƐĹdofinansowania : 368 .360 ,63 zĞ

ü Ʃr·dĞodofinansowania : RzŅdowyFundusz Polski ĝadProgram
Inwestycji Strategicznych

ü Zawarto umowŔna roboty budowlane w dniu 18 .05 .2022 r. z firmŅ
MAGIC GARDENSp. z o. o., PakoƐĹ

ü Termin wykonania : 31 .08 .2022 r.

ü Umowa na nadz·rinwestorski zostaĞazawarta z
PrzedsiŔbiorstwemProjektowo - Budowlanym āARKONóTomasz
Chruszczewski z siedzibŅwe Wschowie , wysokoƐĹwynagrodzenia
w kwocie 4.920 ,00 zĞbrutto .



ü Dodatkowe koszty : usuniŔciekolizji elektroenergetycznej,
polegajŅcena przebudowie przyĞŅczalinii napowietrznej do
budynku remizy OSP, na doziemnŅwraz z wymianŅsĞupa
kraŻcowegooraz demontaƬem2 sĞup·w

ü Wykonawca: UsĞugi Elektromonterskie MichaĞ KuƐnierek, Zbarzewo

ü Kwota wynagrodzenia: 25.550,00 zĞ

ü Termin wykonania 27.06.2022 r.









ü WartoƐĹzadania : 1.211 .219 ,13 zĞ

ü WysokoƐĹdofinansowania : 1.150 .658 ,17 zĞ

ü Ʃr·dĞodofinansowania : RzŅdowyFundusz Polski ĝadProgram
Inwestycji Strategicznych

ü Zawarto umowŔna roboty budowlane w dniu 31 .05 .2022 r. z firmŅ
Zenit Solar Sp. z o. o. z WrocĞawia

ü Termin wykonania :
I etap projektowy do 31 .08 .2022 r.
II etap wykonawstwa do 31 .03 .2023 r.

ü Umowa na nadz·rinwestorski zostaĞazawarta z ZakĞadem
Elektroinstalacyjno - Handlowym āWISóJerzy Woƪniakz Leszna,
wysokoƐĹwynagrodzenia w kwocie 25 .000 ,00 zĞbrutto .



Zakres prac :

üEtap I ðwykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem
pozwolenia na budowŔlub zgĞoszenierob·tbudowlanych,
uzyskanie pozwolenia na budowŔlub zaƐwiadczenia
o braku sprzeciwu do zgĞoszeniarob·tbudowlanych ;
sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowanŅ
dokumentacjŅprojektowŅ.

Etap II - budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z ich
uruchomieniem i przeprowadzenie procedury wĞŅczenia
sieci do OSD, w tym m.in . uzupeĞnieniedokumentacji
budowy o instrukcjŔruchu i eksploatacji instalacji oraz
dokumentacjŔpowykonawczŅ.



ü WartoƐĹzadania : 198 .312 ,90 zĞ

ü WysokoƐĹdofinansowania : 112 .621 ,00 zĞ

ü Ʃr·dĞodofinansowania : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszar·wWiejskich

ü Zawarto umowŔna roboty budowlane w dniu 13 .01 .2022 r. z firmŅZakĞad
Stolarski Waldemar Nowak z ZŔbowa.

ü Termin wykonania : 30 .04 .2022 r.

ü Umowa na nadz·rinwestorski zostaĞazawarta z Biurem InƬynierskimMarian
Szarejko ze Wschowy, wysokoƐĹwynagrodzenia w kwocie 5 500 ,00 zĞbrutto .



W ramach inwestycji wybudowano:

üPlac zabaw w miejscowoƐci MaĞe Drzewce, w skĞad kt·rego wchodzŅ: zestaw zabawowy, 

huƐtawka podw·jna z siedziskami, karuzela tarczowa z siedziskami, karuzela krzyƬowa, 

huƐtawka wagowa, kogut na sprŔƬynie, skuter na sprŔƬynie, Ğawki o konstrukcji stalowej, 

metalowy kosz na Ɛmieci, lampa solarna i ogrodzenie.

üPlac zabaw w miejscowoƐci Gola, w skĞad kt·rego wchodzŅ: zestaw zabawowy, koŻ na 

sprŔƬynie, karuzela tarczowa z siedziskami, huƐtawka pojedyncza bocianie gniazdo, huƐtawka 

podw·jna, tablica k·Ğko i krzyƬyk, altana, stojak na rowery Ğawki o konstrukcji stalowej i 

ogrodzenie.

üSiĞownia zewnŔtrzna w miejscowoƐci Gola, w skĞad kt·rego wchodzŅ: zestaw podw·jny na 

pylonie: biegacz + orbitrek , zestaw podw·jny na pylonie: podciŅg n·g i wioƐlarz, zestaw 

podw·jny na pylonie: surfer i twister, zestaw podw·jny na pylonie: wyciŅg g·rny i krzeseĞko, 

zestaw do streetworkoutõu.














